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 Hankkeen tiedot 

1.1 Yleistä 

Tämä rakennushanke toteutetaan tietomallihankkeena, jossa eri osapuolet vaihtavat tietoa keskenään 

pääasiassa tietomallien avulla. Tietomallinnusta käytetään arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuun-

nittelussa sekä hankekohtaisesti mahdollisesti myös geosuunnittelussa. Arkkitehti- ja pääsuunnitte-

lusta vastaava taho aloittaa kohteen tietomallintamisen viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Ra-

kentamislupaan laadittavaa, rakennussuunnitelmia vastaavaa suunnitelmamallia käytetään pohjana 

toteutussuunnittelun tietomallintamisessa. Peruskorjaus- / perusparannushankkeissa tietomallinnusta 

jatketaan inventointimallin pohjalta. Tietomallien tietosisällön ja tietomalliselostusten tulee koko hank-

keen ajan vastata suunnittelutilannetta siten, että mallia on mahdollista hyödyntää tiedonvaihdossa ja 

suunnitteluratkaisujen kehittämisessä. Tietomallinnuksen tavoitteena on tehostaa tiedon hallintaa koko 

rakennuksen elinkaaren ajan. 

Tietomallien avulla parannetaan suunnitteludokumenttien laatua ja eri suunnittelualojen välistä tiedon-

kulkua. Tietomallinnusta käytetään mm. tilavarausten suunnitteluun, TATE-törmäystarkasteluihin, rei-

kä- ja varaustietojen vaihtoon IFC-tiedostojen välityksellä, päätelaite- ja valaisinsimulointeihin, kenttä-

laitteiden yhteensovittamiseen, visualisointiin ja hahmottamiseen, energialaskentaan sekä kustannus- 

ja elinkaarianalyysien tukemiseen. Rakentamisen aikana syntynyt tieto tarkennetaan kunkin suunnit-

telualan toteumatietomalliin ylläpitoa varten. Tässä tietomalliohjeessa esitettyä ohjeistusta sovelletaan 

hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla yhteisten toimintatapojen ja tarpeiden täsmentyessä hank-

keen edetessä. 

1.2 Suunnitteluohjelmistot 

Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso 

Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso on HT18 (RT 10-11283) kohdan 2.2 mukainen taso 3, ”Suun-

nittelu tehdään CAD-ohjelmistolla tietomallipohjaisesti”. 

1.3 Ylläpidon tiedonhallinta 

Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso 

Ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso on HT18 (RT 10-11283) kohdan 2.3 mukainen taso 3, ”Tilaajan 

kanssa sovittavat tiedot laaditaan myös tietomallina IFC-muodossa”. Kiinteistöissä käytetään tietojär-

jestelmiä, jotka hyödyntävät suunnittelussa tuotettuja tietomalleja. Tyypillisiä tulosteita ovat tason 2 

tulosteiden lisäksi rakennusvaiheen tiedoilla päivitetyt tila-, rakenne- ja järjestelmämallit. 

 Aikataulu ja tietomallisuunnitelma 

Hankkeen yleis- ja suunnitteluaikataulujen pohjalta tietomallikoordinaattori ja pääsuunnittelija laativat 

tietomallintamisen aikataulun. Tietomallintamisen aikataulu tulee yhteensovittaa suunnitteluaikataulun 

kanssa. Tietomallintamisen aikataulu linkittyy myös hankkeen tiedonvaihdon aikatauluun. Laadituissa 

aikatauluissa tulee varata riittävästi aikaa tietomallipohjaiseen suunnitteluun, tiedonvaihtoon ja yhteen-

sovittamiseen. Tietomallintamisen aikataulua tulee päivittää, mikäli hankkeen muut aikataulut muuttu-

vat. 

Tietomallikoordinaattori laatii tietomallisuunnitelman, johon kirjataan hankekohtaisesti tietomallintami-

sen tavoitteet, mallintamisen tarkkuustaso hankkeen eri vaiheissa, tiedonvaihdon ja yhteensovittami-

sen käytännöt, käytettävät ohjelmistot ja tiedonsiirtomuodot, hankkeen osapuolten tietomallintamiseen 
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liittyvät tehtävät ja vastuut, mallien nimeämis- ja luovutuskäytännöt, käytettävä koordinaatisto, mittayk-

siköt jne. 

 Tietomallinnuksen tavoitteet ja käyttötarkoitukset 

3.1 Yleistä 

Tietomallintavassa suunnittelussa kuvataan suunniteltava rakennus virtuaalisessa, 3-ulotteisessa 

muodossa siten, että rakennuksen tavoitteenmukaisuutta ja soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa voi-

daan analysoida eri näkökulmista erilaisten mallitiedon käyttötapauksien avulla. Tietomallien sisältä-

mää tietoa analysoimalla saadaan kattavasti tietoa suunniteltavasta kohteesta päätöksenteon tueksi. 

3.2 Tietomallinnuksen tavoitteet 

▪ tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

▪ sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin tietomallien avulla 

▪ havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

▪ tukea hankkeen kustannus- ja elinkaarianalyysejä 

▪ auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

▪ varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen korkea laatu 

▪ tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

▪ parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

▪ tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan 

3.3 Tietomallinnuksen käyttötarkoitukset 

3.3.1 Suunnittelu 

Tietomallinnuksen käyttötarkoituksia suunnittelussa: 

▪ suunnitelmien laadunvarmistus 

▪ suunnittelun ohjaus ja valvonta 

▪ tila- ja laajuustarkastelut tietomallista 

▪ suunnitelmien yhteensovittaminen ja risteymätarkastukset 

▪ reikä- ja varaussuunnittelu 

▪ havainnollistaminen: suunnitteluryhmien välinen tekninen havainnollistaminen, kommunikointi käyt-

täjälle, viranomaiskäsittelyt 

Eri suunnittelualojen tietomalleja käytetään suunnitelmien yhteensovittamiseen ja risteymätarkastelui-

hin. Arkkitehdin, rakennesuunnittelijan, talotekniikan suunnittelijoiden, geosuunnittelijan ja muiden 

mahdollisten erikoissuunnittelijoiden tietomallit kootaan yhteen yhdistelmämalliksi, jolloin suunnitel-

mien yhdenmukaisuutta voidaan tarkastella havainnollisesti. Eri suunnitelmien välisiä yhteensopivuus-

ongelmia kartoitetaan visuaalisten tarkastelujen ja ohjelmallisten risteymätarkastelujen avulla. 

Suunnitelmien yhteensovittaminen risteymätarkasteluineen on jatkuva prosessi, joka ohjaa suunnitte-

luratkaisuja. Yhdistelmämalli toimii työkaluna suunnittelun ohjauksessa, työn suunnittelussa ja työ-

maan työkaluna rakentamisvaiheessa. Mallien yhdistäminen edellyttää, että kaikki tietomallit on mal-

linnettu samaan projektikoordinaatistoon ja todelliseen korkeusasemaan kaupungin korkeusjärjestel-

män mukaisesti. Yhteinen projektikoordinaatisto määritellään yhdessä hankeryhmän kesken. 
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Rakenne- ja TATE-suunnittelijoiden tietomalleja käytetään reikä- ja varaussuunnitteluun. Talotekniik-

kavaraukset tehdään luonnossuunnittelun aikana tilavarausmassoilla. Tilavaraukset tutkitaan tarkem-

malla tasolla mallitilojen avulla tyyppitiloista ja talotekniikan tilavarausten risteämiskohdista ennen var-

sinaisen talotekniikan toteutussuunnittelun aloitusta. Reikävarausten eli rakennusosiin tehtävien talo-

tekniikan järjestelmien edellyttämien läpivientien sijaintien ja kokojen suunnittelu tehdään tietomalli-

pohjaisesti. Suunnittelijat toimittavat reikämallin IFC-muodossa oman suunnittelualansa osalta raken-

nesuunnittelijalle, joka tekee rakennemalliin varausten mukaiset reiät. 

Hankkeessa voidaan tarvittaessa mallintaa yksityiskohtaisemmin yksi tai useampi toistuva tyyppitila 

mm. suunnitelmien yhteensovitusta tai asennuksia varten. Tyyppitila mallinnetaan muuta suunnittelua 

tarkemmalle tasolle käyttötapauksen edellyttämässä suunnitteluvaiheessa. Mallinnuksen tarkkuustaso 

määritellään tilannekohtaisesti käyttötapauksen mukaan. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa rakennusosamallissa rakenneosat esitetään todellisin rakennusselos-

tuksen mukaisin tyyppitiedoin, ei kuitenkaan vielä määrätyn toimittajan tuotteina, ellei niin ole erikseen 

sovittu. Kun rakennusosamalli julkaistaan suunnitteluprosessin aikana vaiheissa, joissa kaikkien ra-

kennusosien tyyppitietoa ei ole vielä määritelty, määrittelemättömät rakennusosat nimetään käyttäen 

Talo 2000-nimikkeitä. Rakennusosamallin kehittyessä arkkitehti ja rakennesuunnittelija tekevät aktiivi-

sesti yhteistyötä rakenteiden yhteensovittamiseksi. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa TATE-suunnittelijat laativat järjestelmämallit koko hankkeen laajuudes-

sa. Järjestelmämallit julkaistaan järjestelmittäin (ainakin LJ, VV, IV, SÄH, SPR). Työn oikea aikataulut-

taminen on kriittistä hankkeen kannalta, sillä järjestelmien vaatimat tilat ovat suuria ja monimutkaisia 

ja yhteensovittaminen vie paljon aikaa ja resursseja koko suunnitteluryhmältä. Talotekniikkasuunnitte-

lussa on varauduttava iterointikierroksiin kokonaissuunnitelman kehittämiseksi. 

Geosuunnittelusta ei ole olemassa YTV 2012-ohjeistusta. Tietomallinnuksen käyttö myös geosuunnit-

telussa on kuitenkin tärkeää, koska tällöin muut suunnittelualat saavat geosuunnitelmat lähtötiedoik-

seen yksiselitteisempinä ja geosuunnittelija voi käyttää muiden suunnittelualojen tietomalleja lähtötie-

tona omassa työssään. Geosuunnittelu toimittaa mallinsa projektin koordinaattijärjestelmässä ja mal-

linnuksen mittayksiköillä siten, että ne ovat liitettävissä yhdistelmämalleihin. 

Geosuunnittelu tuottaa (tarvittaessa, hankekohtaisesti): 

− 3D-muodossa pintavaaituskartan, pohjatutkimuskartan, pohjatutkimusleikkaukset ja mahdolliset 

muut tarvittavat pohjatutkimusdokumentit 

− pinnantasaussuunnitelman 3D-pintamallina 

− kaivu- ja louhintasuunnitelman 3D-pintamalleina, tarvittaessa mallinnetaan myös rakennekerrokset 

ja täytöt 

− mahdollisesti tarvittavat tuenta- ja vahvistussuunnitelmat 3D-muodossa 

− mahdolliset muut hankekohtaiset suunnitelmat 

3.3.2 Talotekniikan analyysit ja laskelmat 

Arkkitehdin mallin hyödyntäminen talotekniikan analyyseissä: 

▪ energia- ja olosuhdesimuloinnit (yksityiskohtainen tarkastelu) 

▪ energiatehokkuuslaskenta 

▪ energian tavoitekulutus (yksityiskohtainen tarkastelu) 

▪ olosuhde / sisäilmasto (olosuhdesimulointi) 
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▪ valaistus (laskenta, simulointi ja visualisointi) 

▪ elinkaarikustannukset (LCC, suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten vertailu) 

▪ ympäristövaikutukset (suunnitteluratkaisujen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta) 

3.3.3 Määrä- ja kustannuslaskenta 

Päätoteuttaja voi halutessaan hyödyntää mallia määrä- ja kustannuslaskennassa. 

Tilapohjainen kustannuslaskenta 

Arkkitehtisuunnittelijan tietomallia käytetään hankkeen alkuvaiheessa tilapohjaiseen kustannuslasken-

taan mm. suunnittelunohjausta ja investointilaskentaa varten. Mallista lasketaan tilojen pinta-alat tila-

tyypeittäin laajuuslaskelmana. Lähtötiedoksi tarvitaan vähintään tilamalli, jossa rakennuksen tilat on 

mallinnettu yksittäin tai isoina tilaryhmäalueina käyttötarkoituksittain. Mallinnuksen tarkkuustason tulee 

olla sellainen, että mallista saadaan tilojen pinta-alat ja tilavuudet oikein. Tämä edellyttää, että kaikki 

tilat on mallinnettu ja niiden geometria on oikein. Lisäksi jokaisella tilalla tulee olla yksilöity tilan tun-

niste, joka sisältää tilan numeron, nimen ja käyttötarkoituksen. Tilaobjekteihin on sisällytettävä myös 

lohkotieto, jotta kustannukset voidaan laskea kullekin lohkolle erikseen. 

Tilaryhmät ja tilat mallinnetaan hankkeessa käytettävän suunnitteluohjelmiston tilatyökalulla siten, että 

niiden geometriasta voidaan automaattisesti laskea tilojen pinta-alat ja tarvittaessa tilavuudet liitettynä 

tilojen tunnisteisiin ja lohkoihin. 

Rakennusosapohjainen kustannuslaskenta 

Arkkitehti-, rakenne- ja TATE-suunnittelijan tietomalleja käytetään rakennusosapohjaiseen määrälas-

kentaan suunnittelunohjausta ja urakkalaskentaa varten. Määrälaskennasta saatavaa tietoa hyödyn-

netään myös soveltuvin osin käytön ja elinkaarenaikaisten kustannusten määrittämisessä. Malleista 

lasketaan tarvittavat määrätiedot mallissa olevien osien perusteella. 

Mallinnuksen tarkkuustason tulee olla sellainen, että mallista saadaan osien määrät, kuten kappale-

määrät, juoksumetrit ja muu oleellinen määrätieto oikein. Tämä edellyttää, että kaikki tarvittavat osat 

on mallinnettu, osien geometria on mallinnettu oikein ja jokaiselle osalle on määritelty sijainti sekä 

yksilöity osan tietosisältö. Rakennusosien erittely tehdään laskentavaiheessa hankekohtaisesti käytet-

tävän Talo 2000 -nimikkeistön mukaisesti. 

3.3.4 Rakentaminen 

Urakoitsijalta odotetaan aktiivista tietomallien hyödyntämistä mm. suunnitteluratkaisujen havainnollis-

tamisessa, työmaan turvallisuusratkaisujen varmistamisessa, työntekijöiden kohteeseen perehdyttä-

misessä ja työnohjauksessa mm. töiden yhteensovittamisessa ja työjärjestyksen suunnittelussa. 

Tietomallinnus ja sen hyödyntäminen toteutusvaiheessa: 

▪ asennusjärjestyksen suunnittelu ja suunnitelmien havainnollistaminen 

▪ rakentamisaikataulun esittäminen mallissa mahdollista (ei velvoittava) 

▪ rakentamisen toteumatilanteen esittäminen mallissa mahdollista (ei velvoittava) 

▪ rakennusalueen käytön mallinnus, työmaan aluesuunnitelma (ei velvoittava) 

▪ rakentamisvaiheen työturvallisuusratkaisujen varmistaminen tietomallin avulla mahdollista (ei vel-

voittava) 
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Eri suunnittelualojen tietomalleja käytetään työmaavaiheessa asennuksia tukevina dokumentteina 

esim. asennuspaikkojen havainnollistamisessa ja asennusjärjestysten suunnittelussa. Lähtötiedoksi 

tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelijan rakennusosamalli ja TATE-järjestelmämallit. 

Mallinnuksen tarkkuustason tulee olla sellainen, että rakennus- ja tekniikkaosien sijainti-, korkeus-, 

väri- ja tyyppitiedot ovat oikein. Rakennus- ja tekniikkaosien tulee olla asennettavissa yhdistelmämal-

litarkastelun perusteella. 

Tuoteosien suunnittelu tehdään mallintamalla ja yhteensovitus tietomallipohjaisesti muiden suunnitel-

mien kanssa. Urakoitsija kokoaa ja ylläpitää omaa rakentamistaan palvelevaa yhdistelmämallia raken-

tamisen aikana. Tuoteosasuunnitelmat toimitetaan IFC-muodossa projektipankkiin ja ne viedään osak-

si yhdistelmämalleja. 

Kaikki rakennustyön aikaiset muutokset suunnitelmiin teetetään suunnittelijoilla ja ne päivitetään tieto-

malleihin ennen rakentamista. Urakoitsija toimittaa valitsemiensa tuoteosien geometria- ja tuotetiedot 

malliin lisättäväksi, jos ne poikkeavat mallissa määritellyistä tiedoista. Tiedot toimitetaan suunnittelijalle 

heti, kun tuotteet varmuudella tiedetään ja ne on hyväksytetty tilaajalla. 

Jos urakoitsijan valitsema tuote vaikuttaa muuhun suunnitelmaan, esim. vaatii verkoston esisäätöar-

vojen uudelleenmäärittelyä, kohteen suunnittelija tekee muutossuunnittelun urakoitsijan kustannuk-

sella. Tuoteosakaupassa toimittaja vastaa mallinnuksesta ja muutoksista / tarkennuksista oman tuot-

teensa osalta. 

Rakennusosamalli päivittyy ja tarkentuu koko hankkeen ajan. Rakentamisvaiheessa muutostarpeita 

voi tulla myös urakoitsijalta, jonka vastuulla on ns. ”punakynäkorjausten” toimittaminen suunnittelijoille. 

Toteumamalleilla tarkoitetaan rakentamisen toteumatiedoilla eli urakoitsijan tarketiedoilla täydennet-

tyjä rakennusosa- ja järjestelmämalleja. 

Ennen hankkeen päättymistä loppudokumentoinnin yhteydessä kaikki suunnittelualat päivittävät tieto-

mallinsa rakentamisvaiheessa tehtyjen muutosten mukaisesti siten, että ne vastaavat lopputulosta tar-

koituksenmukaisessa ja erikseen sovittavassa tarkkuudessa. Toteumamallin päivittämistä varten ura-

koitsija toimittaa rakennustyön aikana tehdyistä suunnitelmapoikkeamista tarvittavat tiedot sekä tuote-

osien geometria- ja tuotetiedot. Rakennesuunnittelija kokoaa omaan toteumamalliinsa myös mahdol-

listen tuoteosatoimittajien ja alihankkijoiden osamallit. Näiden täytyy luovuttaa mallinsa tähän käyttöön 

vähintään IFC-muodossa. TATE-malleihin viedään rakentamisvaiheessa valittujen laitteiden laitekoo-

dit. 

Suunnittelun aikana rakennesuunnittelija voi toimittaa rakennemallinsa muille suunnittelijoille ja yhdis-

telmämalliin liitettäväksi ilman raudoitteita tai muita detaljeja mallin koon pitämiseksi kohtuullisena, 

mutta loppudokumentoinnin toteumamallissa tulee olla kaikki mallin tiedot. Esim. jännitettyjen raken-

teiden punokset ja muut rakenteiden myöhempään rei´ittämiseen vaikuttavat rakennekomponentit on 

erityisen tärkeää mallintaa oikein. 

3.3.5 Käyttö ja ylläpito 

Tilaaja käyttää tietomalleja mm. seuraaviin tarkoituksiin: 

▪ käyttö 

▪ ylläpito 

▪ huolto 

▪ korjaus 
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Ylläpitoon luovutetaan toteumatiedoilla päivitetyt suunnittelumallit. Etenkin talotekniikan malleissa on 

ylläpidon kannalta tärkeää, että valitut komponentit on tallennettu tietomalliin oikeilla tuotenimillä ja 

tuotetiedoilla ylläpitoa ja huoltoa palvelevalla tarkkuudella. 

 Tietomallinnuksen yleiset periaatteet 

4.1 Tietomallinnuksessa sovellettavat ohjeet 

Niiltä osin, kuin tämä dokumentti, muut sopimusasiakirjat tai hankekohtaisesti sovitut toimintatavat ei-

vät muuta määrittele, noudatetaan tietomallinnuksessa YTV 2012-ohjeistusta: 

− YTV 2012 - Yleiset tietomallivaatimukset 2012: 

▪ Osa 1. Yleinen osuus (RT 10-11066) 

▪ Osa 2. Lähtötilanteen mallinnus (RT 10-11067) 

▪ Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu (RT 10-11068) 

▪ Osa 4. Talotekninen suunnittelu (RT 10-11069) 

▪ Osa 5. Rakennesuunnittelu (RT 10-11070) 

▪ Osa 6. Laadunvarmistus (RT 10-11071) 

▪ Osa 7. Määrälaskenta (RT 10-11072) 

▪ Osa 8. Mallien käyttö havainnollistamisessa (RT 10-11073)  

▪ Osa 9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä (RT 10-11074) 

▪ Osa 10. Energia-analyysit (RT 10-11075) 

▪ Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen (RT 10-11076) 

▪ Osa 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana (RT 10-11077) 

▪ Osa 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa (RT 10-11078) 

▪ Osa 14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa (RT 10-11079) 

− YTV 2012 - Yleiset tietomallivaatimukset 2012, täydentävät liitteet: 

▪ Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu. Tilaajan ohje. Mallinnustarkkuus (RT 10-11208) 

▪ Osa 5. Rakennesuunnittelu. Tilaajan ohje. Mallinnustarkkuus (RT 10-11209) 

▪ Osa 4. Talotekninen suunnittelu. Määrälaskennan prosessiohje (RT 10-11210) 

▪ Osa 1. Yleinen osuus, Osa 4. Talotekninen suunnittelu - Talotekniikan vaatimuksia mallinnuk-

selle (RT 10-11211) 

− betonielementtien mallinnuksessa sovelletaan ohjetta BEC 2012 (versio 1.10, Betoniteollisuus ry, 

2023) 

− ks. myös Tietomallinnettava rakennushanke (RT 10-10992) 

4.2 Hankkeen tiedonsiirto ja yhteistyömenettelyt 

Tietomallihankkeessa tieto siirtyy hankeryhmän eri osapuolten välillä tietomallien avulla. Tietomallit 

siirretään suunnittelijalta toiselle IFC-tiedonsiirtomuodossa, ellei muuta erikseen sovita. Suunnittelun 

lähtötietona käytetään aina muiden suunnittelualojen viimeisimpiä suunnitelmia. 

4.2.1 Tietomalliohjelmistot 

Hankkeessa käytetään avointa tiedonsiirtomuotoa, IFC 2×3 -standardia tukevia tietomalliohjelmistoja. 

Suunnitteluosapuolet valitsevat projektissa käyttämänsä suunnitteluohjelmiston ja muut suunnittelussa 

tarvittavat ohjelmistot. Tietomallien tarkastamiseen ja yhdistämiseen valitaan projektikohtaisesti par-
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haiten käyttötarkoitukseen soveltuva ohjelmisto. Suunnitteluosapuolten tulee keskenään varmistaa, 

että kaikki hankkeessa käytettävät ohjelmistot ovat keskenään yhteensopivia. Käytettäviä ohjelmistoja 

ei saa päivittää hankkeen aikana uudempiin versioihin, ellei siitä sovita erikseen tilaajan kanssa. Osa-

puolten käyttämät suunnittelu- ja tarkastusohjelmistot kirjataan kunkin osapuolen tietomalliselostuk-

seen. 

4.2.2 Tietomallien yhteensovitus 

Tietomallihankkeissa suunnitelmien yhteensovittaminen tehdään pääosin tietomallipohjaisesti ja siihen 

osallistuminen kuuluu kaikille suunnittelijoille. Yhteensovittamista koordinoi tietomallikoordinaattori. 

Tietomallikoordinaattori kokoaa yhdistelmämallin eri suunnittelualojen IFC-muotoisista tietomalleista ja 

tarkastaa mallin rakenteen ja oikeellisuuden YTV-ohjeiden mukaisesti. Yhdistelmämallin avulla tieto-

mallikoordinaattori tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuuden ja päivittää mallin muiden suunnittelu-

osapuolten käyttöön. 

Tietomallien yhteensovituspalavereita varten tietomallikoordinaattori tekee yhdistelmämallin viimeisim-

mistä malleista, esitarkastaa yhdistelmämallin ja tekee havaituista ongelmista ilmoituksia, jotka käy-

dään yhteensovituspalavereissa yhdessä läpi. Jokainen ilmoitus pyritään vastuuttamaan jollekin suun-

nitteluosapuolelle. Suunnittelijat korjaavat havaitut ristiriidat mahdollisimman pian ja tietomallikoordi-

naattori kuittaa ilmoitukset korjauksista seuraavissa yhteensovituspalavereissa. 

4.2.3 Tietomallit ja projektipankki 

Ajantasaiset tietomallit julkaistaan hankkeen projektipankkiin muiden osapuolten saataville säännölli-

sesti esim. kerran viikossa yhdessä sovittuna viikonpäivänä. Aikaisempi versio korvataan uudella ver-

siolla. Projektissa on hyvä sopia yhteinen mallien päivitysrytmi, jotta yhdistelmämallia ei tarvitse päivit-

tää kovin pienten muutosten vuoksi. Tietomallikoordinaattori ylläpitää yhdistelmämallia ja päivittää sen 

projektipankkiin, kun merkittäviä muutoksia osamalleihin on julkaistu. Tietomallit tulee pitää ajan tasalla 

ja niiden tulee vastata muita dokumentteja. 

4.2.4 Tietomallien julkaisu- ja tarkastuspisteet 

Tietomalli itsessään on tiedon tallennus-, esittämis- ja vaihtoväline. Tietomalleja julkaistaan hankkeen 

aikana lukuisia kertoja ja mallin sisältö vaihtelee suunnittelutilanteen mukaan. Viralliset julkaisu- ja tar-

kastuspisteet sovitaan projektikohtaisesti ja kirjataan tietomallintamisen aikatauluun. Tällaisia pisteitä 

tyypillisesti ovat yleissuunnittelun valmistuminen, urakkalaskentavaihe jne. Näissä pisteissä jokainen 

suunnitteluosapuoli tarkastaa oman mallinsa laadun ja sisäisen ristiriidattomuuden ennen luovutta-

mista ja tietomallikoordinaattori tekee yhteensovitustarkastelun. 

Lisäksi hankkeessa julkaistaan ns. työmalleja säännöllisellä aikataululla, tyypillisesti 1 - 4 viikon välein 

riippuen projektin vaiheesta. Työmalleilla suunnitteluryhmä kommunikoi keskenään suunnitelmien 

edistymisestä ja muuttumisesta, minkä vuoksi on tärkeää, että malleja julkaistaan säännöllisesti. Työ-

malleissa voi olla ristiriitaisuuksia, puutteita ja virheitä, joista merkittävimmät, tiedossa olevat doku-

mentoidaan tietomalliselostukseen. Suunnittelijat luovuttavat työn aikana sovitusti ajantasaiset IFC-

mallit tietomalliselostuksineen ja pyydettäessä myös natiivimallit. 

4.2.5 Tietomalliselostus 

Jokaisen jaettavan (julkaistavan) IFC-tietomallin liitteenä luovutetaan ajantasainen tietomalliselostus, 

joka tallennetaan hankkeen projektipankkiin samaan kansioon IFC-mallin kanssa. 
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Tietomalliselostuksessa dokumentoitavia tietoja: 

▪ tietomallin julkaisupäivämäärä 

▪ tietomallin laatijan tiedot 

▪ tietomallintamisen yhteyshenkilön tiedot, jos ei sama kuin tietomallin laatija 

▪ käytetty suunnitteluohjelmisto, tiedostomuodot 

▪ yleiskuvaus tietomallin sisällöstä 

▪ käytetyt mallinnusperiaatteet / mallinnustavat 

▪ poikkeamat yleisistä mallinnusperiaatteista 

▪ nimikkeistöt, käytettävät kuvatasot 

▪ järjestelmien, rakennusosien ym. nimeämis- tai koodausperiaatteet 

▪ tiedostojen nimeämisperiaate 

▪ koordinaattijärjestelmä 

▪ origon sijainti ETRS-järjestelmässä (x, y, z), mahdollinen kiertokulma tai toinen piste x-akselilla 

▪ mallinnuksen mittayksikkö 

▪ kerrosten lattioiden absoluuttiset korkeusasemat 

▪ mallin julkaisutarkoitus ja julkaisuvälillä tehdyt muutokset malliin 

▪ mallin tietosisältö (mallinnetut osat, käytetyt tyypit, mallintamattomat osat) 

▪ suunnitteluvaihe, mallin tarkkuustaso ja valmiusaste (mahdollisesti eri lohkoilla tai kerroksissa erik-

seen) 

▪ poikkeamat tarkkuustasosta, etenkin keskeneräiset osat 

Tietomalliselostukset laaditaan suunnitteluosapuolten omille tietomalliselostuspohjille. 

4.2.6 Tietomallinnuksen toteutus 

Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa tarvittavat 2D-piirustukset, luettelot ym. suunnitelmado-

kumentit tuotetaan tietomallin kautta. Piirustuksia voidaan muotoilla vastaamaan piirustusstandardien 

vaatimuksia tai parantaa piirustuksien luettavuutta, mutta suunnitelma-asiakirjojen tulee olla muotoi-

luista huolimatta sisällöltään yhdenmukaisia tietomallien kanssa. 

Tietomallien hyödyntämisen asettamat vaatimukset tulee huomioida mallinnuksessa. Tietomallit pide-

tään geometrialtaan, sisällöltään ja rakenteeltaan täsmällisinä mallinnuksen alusta alkaen suunnittelu-

vaiheen edellyttämässä tarkkuudessa, jotta malleista saatavaan tietoon pystytään luottamaan. Erityi-

sesti oman suunnittelualan kannalta tärkeät rakennusosat on pidettävä tietosisällöltään suunnitteluvai-

heen edellyttämässä tarkkuudessa. 

Tietomallit pidetään sisällöltään selkeinä ja helposti ymmärrettävinä. Saman tai keskenään ristiriitaisen 

tiedon sijoittamista mallissa useaan eri paikkaan tulee välttää. IFC-tiedostoissa ei saa olla rakennuksen 

ulkopuolelle siirrettyjä suunnitelmaan liittymättömiä osia. 

Suunnitteluvaiheesta riippumatta jokaisella mallinnetulla objektilla tulee olla rakennetyyppi, muu tyyp-

pitieto tai kategoria, josta rakennusosa, tekniikkaosa tai muu komponentti on tunnistettavissa. Raken-

netyypit nimetään yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti. Lisäksi jokaisella mallinnetulla objektilla 

tulee olla tieto kerroksesta (kerroksen nimi + korkeusasema), jossa se sijaitsee, jotta kunkin suunnit-

telualan malli voidaan tarvittaessa jaotella kerroksittain. Talotekniikan mallien tulee tämän lisäksi olla 

jaoteltavissa järjestelmittäin. 
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Rakennusosien ja komponenttien mallinnuksessa käytetään ohjelmistojen mallikomponentteja ja työ-

kaluja niiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen, esim. seinät mallinnetaan seinätyökaluilla, lattiat lattia-

työkalulla jne. siten, että niiden geometriasta voidaan automaattisesti laskea määrät liitettynä raken-

netyyppeihin ja tarvittaessa sijainteihin. Rakennusosat ja komponentit, joille ei ole omaa työkalua, mal-

linnetaan soveltuvalla työkalulla, jolloin käytetty poikkeava mallinnustapa dokumentoidaan tietomal-

liselostukseen. 

Tietomallit toimitetaan yhtenä IFC-tiedostona, mutta ne tulee olla tarkasteltavissa kerroksittain, lohkoit-

tain ja TATE-järjestelmittäin. Tietomallit nimetään yhteisen käytännön mukaan suunnittelualoittain. 

Risteymä- / törmäystarkasteluissa käytetään toleranssia 20 mm, ellei muuta erikseen sovita. 

4.2.7 Tietomallien laadunvarmistusmenettelyt 

Laadunvarmistuksella varmistetaan, että tietomallit: 

− on mallinnettu projektikohtaisten vaatimusten mukaisesti 

− soveltuvat hankkeessa määriteltyihin mallitiedon käyttötapauksiin 

− eivät sisällä muita kuin normaaliin suunnittelun keskeneräisyyteen liittyviä virheitä / puutteita 

Suunnittelija on vastuussa oman suunnitelmansa ja tietomallinsa laadusta. Suunnittelija tekee oman 

mallinsa sisäisen tarkastuksen (IFC + natiivi) ja laatii raportin aina ennen IFC-mallin julkaisua muille 

osapuolille. 

Tietomallikoordinaattori laatii / päivittää ja julkaisee yhdistelmämallin projektipankissa esim. kerran vii-

kossa tilaajan, tietomallikoordinaattorin ja suunnittelijoiden yhdessä sopiman aikataulun ja tarkastus-

pistesuunnitelman mukaisesti. Tietomallikoordinaattori tarkastaa tietomallit ja laatii tarkastuksesta ra-

portin. Suunnitelmat käydään tietomallien ja tarkastusraporttien avulla läpi suunnittelijapalavereissa 

sekä sovitaan tarvittavat toimenpiteet ja seuraavan jakson tietomallinnustehtävät. Määritellyissä tar-

kastuspisteissä tehdään tietomalleille kattava tarkastus, jolla varmistetaan tietomallien vaatimusten 

mukaisuus. 

4.3 Tietomallinnus peruskorjaushankkeissa 

Tietomallinnus peruskorjaus-, perusparannus- ja muutoskohteissa aloitetaan tyypillisesti laatimalla in-

ventointimalli rakennuksen lähtötilanteesta. 

Inventointimallin tarkoitus 

− inventointimallinnuksella saadaan ajantasaisia ja luotettavia lähtötietoja peruskorjaus- ja muutos-

kohteiden suunnitteluun, kun olemassa olevista vanhoista rakennuksista ei ole saatavilla vanhoja 

piirustuksia tai ajantasaisia piirustuksia, jotka vastaisivat kohteen nykytilannetta 

− laserkeilauksella (laserskannauksella), fotogrammetrialla ja muilla kuvaustekniikoilla peruskorjaus- 

ja muutoskohteista saadaan 3-ulotteinen pistepilviaineisto, jonka perusteella kohteelle laaditaan in-

ventointi- eli lähtötietomalli, josta saadaan eri rakennusosien ja materiaalien mitta-, määrä- ja sijain-

titiedot 

− inventointimallin laajuus-, massa- ja määrätietoa voidaan hyödyntää suunnittelun lisäksi myös kus-

tannuslaskennassa, työmaalla töiden vaiheistamisessa sekä tuoteosatoimittajien laskennan, suun-

nittelun ja mitoituksen tukena kuten uudisrakennuskohteiden tietomalleja 

− inventointimallista luodut 3D-mallit havainnollistavat hankkeen eri vaiheet koko projektiryhmälle 
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Inventointimallin laatiminen 

− inventointimallin vaatimukset, ks. YTV 2012, Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus 

− arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaava taho laatii inventointi- eli lähtötietomallin tilaajan teettämien 

mittausten (ks. edellä) ja tarkepiirustusten pohjalta 

− inventointimallin laatiminen vaatii paljon aikaa ja sen tekeminen tulisikin aloittaa mahdollisimman 

varhain, pääsääntöisesti jo tarveselvitysvaiheessa (tavoite); inventointimallin tarkkuustaso alusta-

vasti taso 2 (rakennusosamalli, pääpiirustustasoiset piirustukset), ellei muuta hankekohtaisesti so-

vita, esim. monimuotoisissa kohteissa, joissa on rakennussuojelullisia vaatimuksia tmv. voidaan tar-

vita mallinnuksen tarkkuustasoa 3 (rakennusosamalli, yksityiskohtaiset piirustukset) 

− hankesuunnitteluvaiheessa tehdään alustavia malleja, joiden mallinnuksen tarkkuustaso on alusta-

vasti taso 1 (tilamalli, luonnostasoiset piirustukset), ellei muuta hankekohtaisesti sovita 

 Tietomallinnuksen organisointi 

5.1 Yleistä 

Tietomallinnuksen vastuuhenkilöt nimetään tietomallinnuksen aloituspalaverissa ja kirjataan hankkeen 

yhteystietolistaan. Tietomallinnukseen liittyviä asioita käsitellään osana normaalia suunnittelukokous-

käytäntöä. Tällä tavoin tietomallinnus sidotaan tiiviisti osaksi normaalia suunnitteluprosessia, paranne-

taan tiedonkulkua ja vähennetään päällekkäistä työtä. Tilaaja edellyttää, että suunnittelukokouksiin 

osallistuu henkilö, joka tekee käytännön suunnittelu- ja mallinnustyön. 

5.2 Tilaaja / rakennuttaja 

Tilaaja / rakennuttaja päättää tietomallinnuksen tavoitteista ja laajuudesta rakennushankkeen sekä ra-

kennuksen käytön ja ylläpidon aikana sekä sopii toimintatavoista ja tietomallin sisällöstä kirjallisesti 

päätoteuttajan kanssa. 

5.3 Suunnittelija 

Suunnittelija: 

− suorittaa oman suunnittelualansa mallintamiseen liittyvät tehtävät ja osallistuu tarvittaessa suunnit-

telukokouksiin, joissa käsitellään alansa suunnitelmiin tai tietomallinnukseen liittyviä asioita 

− tekee omien suunnitelmiensa ja tietomalliensa laadunvarmistuksen ennen mallin luovuttamista vi-

rallisissa luovutuspisteissä ja vastaa siten suunnitelmiensa ja tietomalliensa laadusta (mm. oikeelli-

suudesta, luotettavuudesta) ja yhteensopivuudesta muiden suunnittelualojen suunnitelmien kanssa 

tarvittaessa korjaten havaitut ristiriidat yhteistyössä muun suunnitteluryhmän kanssa oma-aloittei-

sesti 

− huolehtii, että mallin tietosisältö vastaa suunnitelutilannetta 

− vastaa, että tarvittavat lähtötiedot on huomioitu aikataulussa 

− päivittää toteumamallin ylläpitoa varten 

5.4 Tietomallinnuksen suunnittelualakohtainen vastuuhenkilö 

Suunnittelualan tietomallinnuksen vastuuhenkilö: 

− toimii yhteyshenkilönä tietomallinnukseen liittyvissä asioissa 

− osallistuu tietomallinnuskokouksiin, tietomallien yhdistämispalavereihin ja suunnittelukokouksiin, 

joissa käsitellään tietomallinnukseen liittyviä asioita 
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− vastaa oman suunnittelualansa tietomallitehtävien koordinoinnista ja tietomallinnuksen toteutuk-

sesta projektikohtaisten vaatimusten mukaisesti 

5.5 Arkkitehti- ja pääsuunnittelija  

Arkkitehti- ja pääsuunnittelija: 

− huolehtii, että suunnitteluryhmällä on käytettävissään tarvittavat ajantasaiset ja ristiriidattomat läh-

tötiedot 

− varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus tietomallintamisesta on 

heidän vastuullaan 

− varmistaa, että tarvittavat tietomallit tulevat laadittua ajallaan 

− vastaa suunnittelukokonaisuudesta, suunnitelmien yhteensopivuudesta, ristiriidattomuudesta ja yh-

teisesti sovitusta laadusta 

− huolehtii tietomallien laadunvarmistuksesta ja vaatimustenmukaisuudesta, vaikka käytännön laa-

dunvarmistustyöstä vastaakin tietomallikoordinaattori 

− perusparannusten / -korjausten osalta vastaa vallitsevan tilanteen inventointimallin laatimisesta (in-

ventointimallin vaatimukset on kuvattu YTV 2012 osassa 2), ellei muuta sovita 

− hankesuunnitteluvaiheessa vastaa rakennusosamallien laatimisesta, vaihtoehtojen toimivuuden ja 

tilaohjelman vertailusta, ellei muuta sovita 

− hankesuunnitteluvaiheen päättyessä laatii valitusta vaihtoehdosta havainnekuvia tilaajan, käyttäjien 

ja median käyttöön päätöksentekoa ja hankkeen esittelyä varten, ellei muuta sovita 

− luonnossuunnitteluvaiheessa vastaa luonnosmallien (tilamallien) laatimisesta ja tuottaa luonnok-

sista tilaohjelmavertailut, ellei muuta sovita 

− vastaa toteutussuunnittelumallin laatimisesta ja tilaohjelman vertailusta, ellei muuta sovita 

5.6 Tietomallikoordinaattori 

Hankkeeseen nimetty tietomallikoordinaattori: 

− laatii tietomallintamisen aikataulun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa 

− laatii tietomallinnussuunnitelman ja vastaa sen päivittämisestä tarvittaessa 

− ohjaa tietomallinnuksen tavoitteiden asettamista, mallintamisen vaatimusten määrittelyä ja suunnit-

telua 

− valmistelee projektikohtaisten tietomallinnuksen periaatteiden sopimista, dokumentoi yhdessä sovi-

tut yhteistyön periaatteet ja käytännöt tietomallinnussuunnitelmaan 

− kirjaa projektipankkikäytännöt ja määrittelee tietomallien nimeämiskäytännöt tietomallisuunnitel-

maan (mm. tallennussyklit, käytettävät kansiot, tallennettavat tiedostot ja niiden formaatit) 

− järjestää tietomallinnuksen aloituspalaverin yhdessä tilaajan ja pääsuunnittelijan kanssa ja toimii ti-

laisuuden puheenjohtajana 

− järjestää ja johtaa tietomallikokoukset, joissa käsitellään teknisiä kysymyksiä, kuten tiedonvaihtoa, 

mallintamisessa ilmenneitä teknisiä haasteita ja muita varsinaiseen suunnittelutyöhön liittymättömiä 

kysymyksiä 

− järjestää ja johtaa tietomallien yhteensovituspalaverit, joissa huolehditaan suunnitelmien sisällölli-

sestä yhteensopivuudesta 
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− osallistuu tarpeen mukaan suunnittelukokouksiin ja -palavereihin, joissa on myös mahdollista ha-

vainnollistaa suunnitteluongelmia yhdistelmämallin avulla muille osapuolille 

− selvittää jokaiselle osapuolelle mallinnustehtävät, -vastuut ja -velvollisuudet, mallien käytön hank-

keessa ja mallien luovutuskäytännöt 

− tarkastaa tietomallinnuksen lähtötilanteen ja raportoi tilanteesta sekä ohjaa, seuraa ja tukee tieto-

mallinnusta projektikohtaisten vaatimusten mukaisesti 

− ohjaa suunnittelijoita jatkuvaan, omatoimiseen tietomallien laadunvarmistukseen sekä tarkastaa eri 

suunnittelualojen tietomallien vaatimusten mukaisuuden ja raportoi tilanteesta 

− laatii yhdistelmämallit ja risteymätarkastelut, raportoi tietomallinnustilanteesta suunnitelmien yhteen-

sovittamisen tueksi ja koordinoi tietomallinnukseen liittyvien asioiden käsittelyä osana suunnittelu-

kokouksia (tietomallinnustilanteen raportti sisällytetään suunnittelukokouksen tai pääsuunnitteluko-

kouksen muistion liitteeksi tai raportti voi olla osa tietomallikoordinoinnin vaiheilmoitusta) 

− valvoo tietomallien laatua, tietomallintamistehtävien toteutumista ja tietomalliselostusten laatimista 

− järjestää urakoitsijoille perehdytyksen malliin, ohjaa tai avustaa tietomallien käyttöä työmaalla, aut-

taa työmaata perustamaan tietomalleja hyödyntäviä käytäntöjä, osallistuu tarvittaessa työmaako-

kouksiin 

− huolehtii tarvittaessa muista hankekohtaisista tietomallinnukseen ja tiedonhallintaan liittyvistä tehtä-

vistä 

− varmistaa toteumamallien toimituksen ja ylläpidon siirron tilaajaorganisaatiolle tilaajan edellyttämäs-

sä muodossa ja laajuudessa sekä laatii tietomallinnuksen loppuraportin 

 Projektikohtaiset tietomallinnusvaatimukset 

6.1 Yleiset tietomallinnusvaatimukset 

Kohteen suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään tietomallinnusta Yleiset tietomallivaatimukset 

2012 (YTV 2012, versio 1.0) osien 1 - 14 mukaisesti. 

(RT 10-11066 - RT 10-11079, RT 10-11208 - RT 10-11211) 

Kukin suunnittelija noudattaa yleisiä ohjeita ja oman suunnittelualansa ohjeita. Suunnitteluryhmän 

kaikki mallinnukseen osallistuvat jäsenet tutustuvat ainakin ohjesarjan osaan 1 (yleinen osuus), osaan 

2 (lähtötilanteen mallinnus), osaan 6 (laadunvarmistus) ja oman suunnittelualansa ohjeosaan. 

6.2 Tietomallinnuksen tarkkuustaso ja tietosisältö suunnittelualoittain 

Tässä ohjeessa on esitetty mallinnuksen tarkkuustasot hankintoja palvelevaan suunnitteluvaiheeseen. 

Muiden suunnitteluvaiheiden tarkkuustasot määritellään ennen ko. vaiheen aloitusta tietomallikoordi-

naattorin laatimassa tietomallisuunnitelmassa. 

6.2.1 ARK-tietomallinnus 

− ARK-mallinnuksen tarkkuustaso: RT 10-11208 

(tarkistetaan suunnitteluohjelmasta hankekohtaisesti) 

− ARK-mallinnuksen tietosisältö: RT 10-11208 

(tarkistetaan suunnitteluohjelmasta hankekohtaisesti) 
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6.2.2 RAK-tietomallinnus 

− RAK-mallinnuksen tarkkuustaso: RT 10-11209 

(tarkistetaan suunnitteluohjelmasta hankekohtaisesti) 

− RAK-mallinnuksen tietosisältö: RT 10-11209 

(tarkistetaan suunnitteluohjelmasta hankekohtaisesti) 

▪ reikä- ja varaussuunnittelu, RT 10-11070 kohdat 5.4.1 ja 5.4.2, vaihtoehdon 2 mukaan 

6.2.3 TATE-tietomallinnus 

− TATE-mallinnuksen tarkkuustaso: taso 3 (tarkistetaan suunnitteluohjelmasta hankekohtaisesti) 

− TATE-mallinnuksen tietosisältö: RT 10-11069, LIITE 1 (hankkeeseen soveltaen) 

 Tietomallien luovutus ja käyttöoikeudet 

7.1 Tietomallien luovutus 

Tietomallit luovutetaan hankkeen aikana hankkeen eri osapuolille työn edellyttämässä laajuudessa 

IFC 2×3 -muodossa ja mallinnuksessa käytetyn ohjelmiston omassa tiedostomuodossa (natiivimalli). 

Malleista on ennen niiden luovuttamista ja jakamista muille osapuolille poistettava varsinaiseen suun-

nitelmaan kuulumattomat tasot ja mallinnuskomponentit YTV 2012 osan 6 mukaisesti. Työnaikaisesta 

mallien jakelutavasta sovitaan erikseen. 

Suunnittelualakohtaisia tietomalleja jaettaessa malleihin ei saa sisällyttää muiden suunnittelijoiden 

malleja, vaikka niitä olisikin käytetty referenssimalleina. Kukin malli saa sisältää ainoastaan sen julkai-

sevan suunnittelijan omia mallinnusosia. 

Jos mallinnusohjelmisto käyttää ulkopuolisia viittauksia esim. kirjastoihin, alkuperäisen mallin mukana 

on luovutettava siinä käytetyt kirjastot siten, että kaikki oleellinen suunnittelutieto säilyy. Mikäli kirjas-

tojen luovuttamiseen liittyy tekijänoikeudellisia tai muita vastaavia juridisia ongelmia, sopimusvai-

heessa tulee määritellä, miten tilaajalle voidaan luovuttaa rakennuksen käyttöä, ylläpitoa ja korjauksia 

palveleva käyttökelpoinen malli. 

Hankkeen päättyessä kaikki mallit IFC 2×3 -muodossa ja muut sähköset suunnitelmadokumentit luo-

vutetaan tilaajalle. Ennen luovutusta malleille tehdään YTV 2016 osa 6 LIITE 1 mukaiset laatutarkis-

tukset. 

Arkkitehtimallissa erityistä huomiota kiinnitetään tilaobjektien oikeellisuuteen geometriansa ja tietosi-

sältönsä osalta. Tilojen nimen, numeron, käyttötarkoituksen ja mahdollisen tilatyyppikoodin tulee olla 

oikein täytettyjä. Samoin rakennetyyppien systemaattinen käyttö ja dokumentointi ovat tärkeitä tarkas-

tuksen kohteita. TATE-malleissa tärkeää on varmistaa järjestelmätunnusten systemaattinen käyttö ja 

dokumentointi. 

Suunnittelun aikana IFC-mallin vastaanottajalla on oikeus hyödyntää mallia tässä hankkeessa aineis-

ton käyttötarkoituksen mukaisesti. Tietomallin vastaanottajalla ei ole oikeutta luovuttaa tai paljastaa 

tietomallin sisältämää luottamuksellista tietoa 3. osapuolille. 

Hankkeen tietomallintaminen päättyy, kun toteumamalli on hyväksytty ja toimitettu projektipankkiin. 

Toteumamallit luovutetaan IFC- ja natiivimuodossa. 
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7.2 Tietomallien käyttöoikeudet 

Tilaajalla on oikeus käyttää malleja KSE-ehtojen mukaisesti. Tilaajalla on täysi käyttöoikeus suunnit-

telijan luovuttamaan tietomallipohjaiseen aineistoon kyseessä olevan kohteen suunnittelussa, raken-

tamisen valmistelussa, rakentamisessa sekä käytössä ja ylläpidossa. Edellä kuvatun käyttötarkoituk-

sen ulkopuolisesta käytöstä tulee sopia osapuolten ja tilaajan kesken erikseen. Tilaaja voi myös siirtää 

oikeuden aineiston käyttöön rakennuksen myyntitilanteessa sille, jolle rakennuksen omistusoikeus siir-

tyy. 
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